

Planung und Durchführung Schulhofgestaltung FEG

1. Aktionstag: Samstag, den xx.xx.2010 (Termin steht noch nicht fest)
Ab 10.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

2. Aktionstag: Samstag, den xx.xx.2010 (Termin steht noch nicht fest)
Ab 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

1.+2. Bodenmarkierungen eines Basketball- und Fußballfeldes (1, 2)

Material:

- guter Hochdruckreiniger zum Reinigen des Asphalts (kann bei Herr Frings geliehen werden)
- Klebeband zum Abkleben der Markierungen
- verschiedene Asphaltfarbe (z. T. vorhanden) Zukauf ?
- Maßband, Pinsel

Anzahl Helfer: 1-2 Sportlehrer u. 3-4 Schüler
Termin: **1. Aktionstag** (oder beliebig)

3. Umstellen einer Tischtennisplatte an den neuen Standort (3)

Material: -Gabelstapler (SGB bzw. Herrn Frings fragen!) leihen

Anzahl Helfer: 1 Fahrer u. 1-2 Eltern
Termin: **1. Aktionstag** (oder beliebig)

4. Errichtung von Sitzbänken auf dem Unterstufenschulhof (4)

Material:

- U-Betonsteine bestellen und Anlieferung durch Firma
- 2-3 stabile Sackkarren zum Transport (1Stein= 90kg)
- Betonfarbe haftfest rot, gelb, blau
- Hartholzbelag: Hartholz FSC-zertifiziert
- Kreissäge, Stichsäge, Bohrmaschine
- Edelstahlschrauben zur Befestigung Hartholzbelag
- Betondübel u. Schrauben zur Befestigung Unterkonstruktion

Helfer: 2-3 Eltern u. 3-4 Schüler (Aufstellung und Anstrich)
1 Fachmann: Schreiner (für Holzbelag)

Termine: **1. Aktionstag:** Aufstellen der U-Steine und Anstrich
2. Aktionstag: Ausführung des Hartholzbelags

5. Errichtung eines großen Sitzpodests aus Hartholz unter den Bäumen (5)

Material:

- Fundamentbeton, Kies, Sand
- evtl. Betonmischer
- 3-4 Schaufeln, Spitzhacke zum Ausschachten
- Richtschnur. Wasserwaage
- Balkenschuhe für Holz-Unterkonstruktion
- Hartholzbelag: Hartholz FSC-zertifiziert
- Kreissäge, Stichsäge, Bohrmaschine
- Edelstahlschrauben zur Befestigung Hartholzbelag
- Betondübel u. Schrauben zur Befestigung Unterkonstruktion

Helfer: 1 Fachmann Tiefbau (Fundamente)
3-4 Eltern zum Ausschachten und Holzbau,
1 Fachmann: Schreiner (Aufbau Hartholzpodest)

Termin: **1. Aktionstag:** Fertigung Fundamente
2. Aktionstag: Aufbau Hartholzpodest

6. Errichtung einer Sitzrunde in Klassenstärke als Versammlungs- und Außen-Unterrichtsstätte

- Material:**
- U-Betonsteine bestellen und Anlieferung durch Firma
 - 2-3 stabile Sackkarren zum Transport (1Stein= 90kg)
 - Betonhaftfarbe rot, gelb, blau
 - Hartholzbelag Hartholz FSC-zertifiziert
 - Kreissäge, Stichsäge, Bohrmaschine
 - Edelstahlschrauben zur Befestigung Hartholzbelag
 - Betondübel u. Schrauben zur Befestigung Unterkonstruktion
- Helfer:** ca. 3-4 Eltern u. 4-5 Schüler
1 Fachmann: Schreiner (für Holzbelag)
- Termin:** **1. Aktionstag:** Aufstellen der U-Steine und Anstrich
2. Aktionstag: Ausführung des Hartholzbelags

7. Bau einer Torwand vor der Turnhalle Fa. Erhard Sport (7)

- Material:**
- Fundamentbeton, Kies, Sand
 - evtl. Betonmischer
 - 3-4 Schaufeln, Spitzhacke zum Ausschachten
 - Richtschnur. Wasserwaage
 - Fertigung und Kauf von Schreiner/Schlosser (Eltern) oder Kauf z. B. Fa. Erhard Sport
- Helfer:** 1-2 Eltern
- Termin:** **1. Aktionstag:** Fertigung Fundamente
2. Aktionstag: Aufbau Torwand

8. Bau eines Balancier- und Sitzbalkens Fa. Abc-Team, (altern. Eigenbau)

- Material:**
- Fundamentbeton, Kies, Sand
 - evtl. Betonmischer
 - 3-4 Schaufeln, Spitzhacke zum Ausschachten
 - Richtschnur. Wasserwaage
 - Kauf Fa. ABC-Team (eigene Abholung!)
- Helfer:** 2-3 Eltern
- Termin:** **1. Aktionstag:** Fertigung Fundamente
2. Aktionstag: Aufbau Balancierbalken

9. Bepflanzung des Oberstufenschulhofes als Sichtschutz

- Material:**
- Bezug der Pflanzen über Herrn Stuch
 - Pflanzerde: Komposterde Abholung Recyclinghof Niederpleis
 - Schaufeln, Spitzhacke
 - evtl. kleiner Bagger
- Helfer:** 2-3 Eltern, 4-5 Schüler, 1 Fachmann: Gärtner Herr Stuch
- Termin:** **1. Aktionstag:** Umgraben und Anpflanzung
- Achtung:** **Anwuchspflege u. gelegentliches Gießen noch nicht geklärt !**

10. Errichtung von Sitzmöglichkeiten auf dem Oberstufenschulhof (vor PZ)

- Material:**
- evtl. Grauwacke-Blöcke (noch nicht endgültig geklärt)
- Helfer:** 5-6 Schüler der Oberstufe
1 Fachmann: evtl. Steinmetz Herr Schirdewan
- Termin:** **1. Aktionstag** (oder beliebig)